现阶段任务分工与进度安排

项目：AI财务票据整理与异常对账智能体 | 开发方法：瀑布法 | 阶段：项目启动 + 项目计划 | 提交截止：2026 年 11 月 20 日

1 角色分工

成员	角色	姓名	主要负责文档
你	项目经理		项目假设表、团队章程、组织架构图、项目章程、启动会议程、职责分工表、里程碑列表、软件项目管理计划（整合）、最终统稿
B	商业 / 干系人		SWOT 项目选择分析、干系人登记册与管理策略、商业论证书（NPV、ROI、投资回收期）
C	需求 / 范围		范围管理计划、功能模块清单、范围说明书 / SRS，参与 WBS 定稿和工期估算
D	进度 / 成本		WBS 分解、活动与工期估算、网络图与关键路径、基准甘特图、成本估计与成本预算
全员	—	—	每人 2 条 WBS 字典、交叉检查

2 总体时间线



灰底为周末；右侧红线为 11.20 提交截止。

3 任务明细（含依赖关系）

“前置任务”表示必须先完成才能开始的任务。标 ★ 的任务位于关键路径上，没有浮动时间，延误一天就会导致整体延误一天。

编号	任务	负责人	日期	前置任务	内容要点 / 交付物
阶段 0：对齐（11.9–11.10）					
T01	确定瀑布法、确认分工	全组（你召集）	11.9	—	确定采用瀑布法；确认四人角色与本表分工；约定文档命名规则和共享位置
T02 ★	项目假设表定稿	你主笔；B、D 提供数据	11.10	T01	统一项目周期、团队构成、人天单价、折现率、收益来源等；之后所有文档从此表取数
阶段 1：启动文档 + 需求（11.10–11.13）					
T03	SWOT 项目选择分析	B	11.10–11.11	T01	从优势、劣势、机会、威胁四方面论证为何选择本项目，可附与备选项目的对比
T04	干系人登记册 + 管理策略	B	11.11–11.13	T02	列出甲方财务部、管理层、IT 部门、项目团队等；按权力/利益矩阵制定管理策略
T05	团队章程	你	11.10–11.11	T01	团队价值观、沟通方式、会议制度、决策规则、冲突处理
T06	组织架构图（公司 + 项目团队）	你	11.11	T02	承建公司组织结构（建议矩阵型）+ 项目团队内部结构，与假设表中的团队构成一致
T07	项目章程	你	11.12–11.13	T02、T03	项目目标、范围概述、总预算、总工期、主要里程碑、项目经理授权、签字栏
T08	启动会议程	你	11.13	T07	模拟项目启动会：参会人、时间地点、议题、各议题时长与负责人（会上宣讲章程）
T09	范围管理计划	C	11.10–11.11	T01	说明范围如何定义、WBS 如何创建、范围如何确认与控制
T10 ★	功能模块清单（SRS 骨架）	C	11.12	T09	列出系统各功能模块及一句话描述，尽早交给 D 作为 WBS 输入
T11	范围说明书 / SRS 完整版	C	11.12–11.14	T10	功能需求、非功能需求、验收标准、约束与假设、不在范围内的内容
T12 ★	WBS 二、三级初稿	D 主笔，C 配合	11.12–11.13	T10	在一级结构基础上分解到工作包，统一 WBS 编码
阶段 2：WBS 与网络图（11.14–11.16）					
T13 ★	WBS 定稿	C + D	11.14	T11、T12	组内确认工作包与编码，定稿后冻结，不再随意改动
T14	WBS 字典（每人 2 条）	全员	11.15–11.16	T13	每条含：编号、名称、描述、负责人、工期、成本、验收标准、紧前工作
T15 ★	活动清单、工期估算、前后关系	D，C 协助估工期	11.14–11.15	T13	把工作包拆成活动，估算工期（可用三点估算），确定紧前关系
T16 ★	网络图、关键路径、浮动时间	D	11.15–11.16	T15	画单代号网络图，计算 ES/EF/LS/LF、总浮动与自由浮动，标出关键路径
T17	职责分工表（细化到工作包）	你	11.15	T13	RACI 矩阵：行为 WBS 工作包，列为项目角色
T18	商业论证书框架 + 收益测算	B	11.14–11.16	T02、T03	项目背景、方案对比、收益测算、风险；成本相关数字先留空
阶段 3：进度、成本、整合（11.16–11.18）					
T19 ★	基准甘特图	D	11.17	T16	以模拟项目开工日为起点，按网络图排出基准甘特图

编号	任务	负责人	日期	前置任务	内容要点 / 交付物
T20	里程碑列表	你	11.17	T19	从甘特图提取里程碑及日期，并回写到项目章程，保持一致
T21	成本估计	D	11.17	T02、T15	工作量 × 人天单价 + 云资源、API、许可等其他成本 + 管理储备
T22 ★	成本预算（按时间分摊）	D	11.18	T19、T21	按甘特图把成本分摊到各月，形成成本基准（可附累计成本 S 曲线）
T23	NPV、ROI、投资回收期	B	11.17–11.18	T18、T21	用总成本与年收益计算 3 年 NPV（8% 折现）、ROI 和回收期；只需总成本，不必等 T22
T24 ★	软件项目管理计划 v1	你主笔，C 协助范围和质量部分	11.16–11.18	以上全部	整合范围、进度、成本、质量、沟通、风险等子计划，形成第 1 版
阶段 4：检查与提交（11.19–11.20）					
T25 ★	交叉检查	全员（分工见第 5 节）	11.19	T24	核对各文档之间的数字、日期和编号是否一致
T26 ★	统稿排版、提交	你	11.19–11.20	T25	统一封面、目录、页眉页脚和编号格式，11.20 前打包提交

4 每人任务清单（按时间顺序）

你（项目经理）	
11.9	T01 确定瀑布法、确认分工
11.10	T02 项目假设表定稿 ★
11.10–11.11	T05 团队章程
11.11	T06 组织架构图（公司 + 项目团队）
11.12–11.13	T07 项目章程
11.13	T08 启动会议程
11.15	T17 职责分工表（细化到工作包）
11.15–11.16	T14 WBS 字典（每人 2 条）
11.16–11.18	T24 软件项目管理计划 v1 ★
11.17	T20 里程碑列表
11.19	T25 交叉检查 ★
11.19–11.20	T26 统稿排版、提交 ★

B（商业 / 干系人）	
11.9	T01 确定瀑布法、确认分工
11.10	T02 项目假设表定稿（协助） ★
11.10–11.11	T03 SWOT 项目选择分析
11.11–11.13	T04 干系人登记册 + 管理策略
11.14–11.16	T18 商业论证书框架 + 收益测算
11.15–11.16	T14 WBS 字典（每人 2 条）
11.17–11.18	T23 NPV、ROI、投资回收期
11.19	T25 交叉检查 ★

C（需求 / 范围）	
11.9	T01 确定瀑布法、确认分工
11.10–11.11	T09 范围管理计划
11.12	T10 功能模块清单（SRS 骨架） ★
11.12–11.13	T12 WBS 二、三级初稿（协助） ★
11.12–11.14	T11 范围说明书 / SRS 完整版
11.14	T13 WBS 定稿（协助） ★
11.14–11.15	T15 活动清单、工期估算、前后关系（协助） ★
11.15–11.16	T14 WBS 字典（每人 2 条）
11.16–11.18	T24 软件项目管理计划 v1（协助） ★
11.19	T25 交叉检查 ★

D（进度 / 成本）	
11.9	T01 确定瀑布法、确认分工
11.10	T02 项目假设表定稿（协助） ★
11.12–11.13	T12 WBS 二、三级初稿 ★
11.14	T13 WBS 定稿 ★
11.14–11.15	T15 活动清单、工期估算、前后关系 ★
11.15–11.16	T14 WBS 字典（每人 2 条）
11.15–11.16	T16 网络图、关键路径、浮动时间 ★
11.17	T19 基准甘特图 ★
11.17	T21 成本估计
11.18	T22 成本预算（按时间分摊） ★
11.19	T25 交叉检查 ★

5 关键路径、检查点与交叉检查

关键路径：T02 → T10 → T12 → T13 → T15 → T16 → T19 → T22 → T24 → T25 → T26

这条线大部分在 D 身上，没有浮动时间。项目经理重点盯两个检查点：11.12 C 能否交出功能模块清单；11.14 WBS 能否定稿。任何一处拖延一天，后面整条链都会顺延。

应对措施：后半段 B、C 相对宽松，若 D 卡住，由 B 协助成本计算、C 协助画网络图或甘特图；若 SRS 细节未定，先按功能模块清单推进 WBS，细节后补。建议每天在群里做一次简短进度同步。

检查人	核对内容（11.19）
B	商业论证中的成本 = 成本估计总额；NPV、ROI、回收期计算过程可复核
C	WBS 工作包与 SRS 功能模块一一对应；WBS 字典编号、名称与 WBS 一致；职责分工表中的工作包与 WBS 一致
D	项目章程中的总工期、总预算、里程碑 = 甘特图、成本预算、里程碑列表；网络图的活动与工期 = 甘特图
你	组织架构图、干系人登记册中的内部团队 = 假设表中的团队构成；所有文档引用的数字都来自假设表；格式统一

附录 A 项目假设表（草稿，T02 中定稿）

所有文档中的工期、成本和收益数字都从这张表取，改动时同步通知全组。

项目	假设	定稿值
开发方法	瀑布法	
承建方 / 甲方	一家软件公司（模拟团队）为一家中型企业财务部开发	
项目周期	2026.12.1 起，16 周	
项目团队	7 人：项目经理、需求分析、后端 ×2、前端、AI 算法、测试	
人天单价	综合 1,500 元 / 人天	
其他成本	云服务器、OCR 和大模型 API 调用费、软件许可	
管理储备	预算的 10%	
折现率	8%	
分析期	3 年	
收益来源	节省财务人工对账时间、减少差错和漏报损失	
运维成本	上线后每年固定一笔	

附录 B WBS 一级结构（T12 在此基础上继续分解）

编码	一级	二级（参考）
1	项目管理	启动、计划、监控、收尾
2	需求分析	需求调研、需求分析、SRS 编写与评审
3	系统设计	架构设计、数据库设计、接口设计、AI 模型方案设计
4	开发实现	票据采集与 OCR 识别、票据分类与信息抽取、对账规则引擎、AI 异常检测与预警、报表与可视化、用户与权限管理
5	测试	单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试
6	部署上线	环境搭建、数据迁移、上线发布
7	培训与交付	用户培训、文档交付、项目验收

「开发实现」的二级模块同时也是 SRS 功能需求的骨架，C 写需求时直接对齐，避免 WBS 与 SRS 对不上。